DODATOK  č.2/2016
k Zmluve o dielo č.RZ-04-09-2015
 zo dňa 28.9.2015

ČLÁNOK I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: 	
Obchodné meno:	Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Sídlo: 			Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
IČO: 			36 490 369
DIČ: 			2021772621
IČ pre daň:                      SK2021772621
Štatutárny zástupca:     V Obchodnom registri  Okresného súdu Prešov, oddiel:SRO, vložka č.  
                                         14608/P
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:      Ing.Peter Sasarák, konateľ
Oprávnený jednať vo veciach technických:      Ing.Peter Sasarák, konateľ
Bankové spojenie:        VÚB, a.s. Sabinov
IBAN:                               SK82 0200 0000 0017 9091 6455
			SK47 0200 0000 0036 9090 5555
Tel.:                                  0905 632 484
Fax: 
E-mail: 			mestskelesy.sabinov@gmail.com		
Webová stránka:           www.mslsabinov.ic.cz
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 	REMOPEL, s.r.o.
Sídlo: 			Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
IČO: 			36 474 614
DIČ: 			2020005218
IČ pre DPH: 		SK2020005218
Zapísaný: 	V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: SRO, vložka č. 12974/P
Štatutárny zástupca: 	František Onderčo, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: František Onderčo, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: František Onderčo, konateľ
Bankové spojenie: 	ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu: 		4005 328 687 / 7500
Tel.: 			051 489 2512
Fax: 			-	
E-mail: 			remopel@remopel.sk
Webová stránka:	www.remopel.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

uzatvárajú tento Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 28.9.2015

PREDMET DODATKU

1. Premetom dodatku je úprava resp. doplnenie položiek výkazu výmer SO1 Lesná cesta Červená Voda a SO2 Lesná cesta GOLA I.

SO 1 Lesná cesta Červená Voda: 
· doplnenie položky č. 30B – navýšenie hrúbky podkladu zo štrkopiesku z pôvodných 100 mm na 2 x 100 mm,
· doplnenie položky č. 31B –navýšenie hrúbky podkladu zo štrkodrviny z pôvodných 200 mm na 2 x 200 mm,
· úprava položky č. 34 –zníženie množstva asfaltového spojovacieho postreku z pôvodných 8 203,2 m2 na 5 860,02 m2,
· úprava položky č. 35 – zníženie množstva betónu asfaltového hr. 40 mm z pôvodných 8 179,68 m2 na 5 860,02 m2,
· úprava položky č. 36 –zníženie množstva betónu asfaltového hr. 60 mm z pôvodných 8 203,2 m2 na 5 860,02 m2,
· úprava položky č. 49 –zníženie množstva presunu hmôt z pôvodných 6 754,309 m2 na 9 984,494 m2,

SO 2 Lesná cesta GOLA I.:
· úprava položky č. 34 –navýšenie hrúbky podkladu zo štrkodrviny z pôvodných 200 mm na 2 x 200 mm,
· úprava položky č. 43 – zníženie množstva presunu hmôt z pôvodných 2 117,813 m2 na 2 746,238 m2;

2. [bookmark: _GoBack]Prílohou zmluvy je nacenený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane nacenenej rekapitulácie nákladov stavby po zapracovaní vyššie uvedených zmien. 

3. Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú neznemené.

4. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 

5. Tento Dodatok č. 2/2016 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 


V Sabinove 					V Sabinove
dňa ......................				dňa ...........................


Za objednávateľa: 				Za zhotoviteľa: 



___________________________ 		___________________________ 

